

Calendario 2013 B/O RAMÓN MARGALEF aprobado 16ª R.O. COCSABO v. Nov.

2013	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ENERO														Vi	Certif. ADCP																
FEBRERO																Vi		St		RCAN		Gi			Vi						
MARZO	Vi			Calibración EK60			Vi				Cd																				
ABRIL																															
MAYO																															
JUNIO																															
JULIO																															
AGOSTO																															
SEPTIEMBRE																															
OCTUBRE																															
NOVIEMBRE																															
DICIEMBRE																															

 Tánsito

 Montaje/Desmontaje ROV chigres o maquinillas

AGL: mantenimiento boya AGL

En junio/julio podría haber 8 días INPHACE (Asturias)

CADHYS: J.A. P8-RNM-03581

AQUO: EU GA nº:314227

DINVER+ASIMUTH: EU SPA10.1.1-C

Sujeto a disponibilidad presupuestaria