Calendario 2017 B/O Francisco P. Navarro aprobado 20ª COCSABO v. Dic 2016

2017	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ENERO																															PM
FEBRERO	RADMED 0217 (R. Balbín) (CTM2014-54374-R R.Balbín)																										PM				
MARZO							Mantenimiento y varada																		PM	COLECTORES (D. Díaz)					
ABRIL			PM				PM	RADMED 0417 (JR. Balbin) (CTM2014-54374-R R.Balbín)																						
MAYO		PM					PM										PM										PM	INFRAROCK			
JUNIO	INFRAROCK 2016 (S. Deudero) EEMM																														
JULIO	INFRAROCK						PM	RADMED 0717 (R. Balbín) (CTM2014-54374-R R.Balbín)																							
AGOSTO			PM								PM	LICSMARE0817 (D. Díaz)			PM	PUERULUS 0817 (D. Díaz)											PM				
SEPTIEMBRE			PM	ESTACIO 0917 (E. Massutí)											PM		Ctg	INTETIPA2 (J. Mas)													
OCTUBRE	Ctg					PM		Ctg	CONTMED 08 (J.A.Campillo) EEMM																		Ctg			PM	
NOVIEMBRE	RADMED 1117 (R. Balbín) (CTM2014-54374-R R.Balbín)																							PM		BIODIVERSA1117					
DICIEMBRE	BIODIVERSA1117 (D. Díaz)						PM																								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

Tránsito **PM:** Palma de Mallorca **Ctg:** Cartagena

Sujeto a disponibilidad presupuestaria