Calendario 2013 B/O FRANCISCO P. NAVARRO aprobado 16ª R.O. COCSABO v. Nov.

2013	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ENERO	REMODELACIÓN																														
FEBRERO																															
MARZO																															
ABRIL																															
MAYO																															
JUNIO																															
JULIO																															
AGOSTO																															
SEPTIEMBRE																															
OCTUBRE																															Ctg
NOVIEMBRE			PM				Ctg					RADMED J.L. López Jurado																		PM	
DICIEMBRE			Ctg						Pruebas					Ma	REMALA J. Baro				Ma				PM								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

Tránsito

Ma

Sujeto a disponibilidad presupuestaria