

Calendario 2015 B/O Ramón Margalef aprobado 19 R.O. COCSABO_v Junio

2015	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ENERO		Pruebas y elaboración protocolos PRL											Vi						Vi	Co		Gi	RCAN		St	Pr		Vi			
FEBRERO		Mant. MEP							Gi	RCAN I-SCAPA-0115 (CTM2013-45089-R) E. Nogueira											Gi										
MARZO	Gi																				Vi		Mu		Gi	RCAN		St			
ABRIL												Gi	RCAN I-SCAPA-0415 (CTM2013-45089-R)																		
MAYO	Gi		Pj	MPDH (M. Santos)												Pj		Gi	RCAN		St										
JUNIO			Cd	ISUNEPCA Y. Vila								Cd	STOCA			Cd									Wideacoustic	Gi	RCAN		St		
JULIO	Mant. E3 + MEP-C											Gi	RCAN I-SCAPA-0715 (CTM2013-45089-R) E. Nogueira											Gi							
AGOSTO	RADPROF C. Gzlez-Pola								Gi	RCAN			Gi													Vi	Pre-JUVENA		Gi		
SEPTIEMBRE	JUVENA AZTI/IEO (G. Boira/ E. Nogueira) (M. Louzado .CTM2013-47032-R. PRED09)																														
OCTUBRE	Pj	RCAN		Gi																											Cd
NOVIEMBRE	STOCA				Cd																				Gi		BV				
DICIEMBRE	RCAN			Gi							Mantenimiento y varada quinquenal																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

Tránsito

Vi: Vigo

Gi: Gijón

Pj: Pasajes

Cd: Cádiz

Mu: Muros

Sujeto a disponibilidad presupuestaria