

## Calendario 2020 B/O Ángeles Alvariño aprobado 25ª R.O. COCSABO-v Septiembre20

2020	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
<b>ENERO</b>	Vi				Vi Pruebas SBL						Vi Pruebas Mamouth						Vi	CEIMARNET	Vi			R Vi+Co	Vi								
<b>FEBRERO</b>	Tránsito	Cd	STOCA 0220 (R. Sánchez)						Cd	Tránsito	Vi	R Vi	Tránsito	RCAN			Tránsito	R Co	Tránsito	Vi											
<b>MARZO</b>	Vi				R Vi	Vi BV			Tránsito	Cd COVID19																					
<b>ABRIL</b>	Cd COVID19																								Tránsito	Vi COVID19					
<b>MAYO</b>	Vi COVID19																			Tránsito	Cd	STOCA 0520 (R. Sánchez)									
<b>JUNIO</b>	STOCA 0520	Cd														PM											TUNIBAL 0620 (P. Reglero)				
<b>JULIO</b>	TUNIBAL 0620 (P. Reglero)		PM	Tránsito	Ctg	INTEMARES-A22 MU20 E. Guijarro						Ctg	Tránsito	PM	INTEMARES-MALLORCA E. Massutí						PM	Tránsito	Ctg								
<b>AGOSTO</b>	GORGUEL IEO-STB-2019-052														Ctg	Tránsito	Cd	STOCA 0820 (R. Sánchez) COC-DI-2019-03			Cd	Tránsito	Mantenim								
<b>SEPTIEMBRE</b>	JUVENA AZTI/IEO (G. Boira/ E. Nogueira)																														
<b>OCTUBRE</b>	Pj	Tránsito	R Vi	Fe LIROPUS	IEO-STB2019-044				Fe	Tránsito	RCAN		Tránsito	Mantenimiento y varada																	
<b>NOVIEMBRE</b>	Mantenimiento y varada																														
<b>DICIEMBRE</b>	Tránsito															R Vi		RCAN-LP			Mantenimiento										

Tránsito     
 **PM:** Palma de Mallorca; **Ctg:** Cartagena     
 **Cd:** Cádiz     
 **Pj:** Pasajes     
 **Vi:** Vigo     
 **Ma:** Málaga     
 **Fe:** Ferrol     
 **LP:** Las Palmas  
 LP: LANDERPICK/IEO-STB-2019-058     
 COC-DI-2019-03: 2 días

*Sujeto a disponibilidad presupuestaria*