

Calendario 2022 *B/O Mytilus* aprobado 28ª R.O. COCSABO_v. Octubre

Calendario 2022 <i>B/O Mytilus</i> aprobado 28ª R.O. COCSABO_v. Octubre																																	
2022	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
ENERO	VARADA																																
FEBRERO	VARADA																																
MARZO	VARADA																PRUEBAS CTDs	Vi	PRUEBAS PESCA	Vi	PRUEBAS SONDAS												
ABRIL	Vi			ST-01		Vi			ST-01		Vi			ST-01		Vi			ST-01		Vi			ST-01		Vi			ST-01		Vi		
MAYO	ST-01		ST-01		Vi			ST-01		Vi			ST-01		Vi			ST-01		Vi			ST-01		Vi			ST-01		Vi			
JUNIO	ST-01		Vi			ST-01		Vi			ST-01		Vi			ST-01		Vi			ST-01		Vi			ST-01		Vi			ST-01		Vi
JULIO	Vi			ST-01		Vi			ST-01		Vi			ST-01		Vi			ST-01		Vi			ST-01		Vi			ST-01		Vi		
AGOSTO	ST-01		Vi			ST-01		Vi			ST-01		Vi			ST-01		Vi			ST-01		Vi			ST-01		Vi			ST-01		Vi
SEPTIEMBRE	Vi			ST-01		Vi			ST-01		Vi			ST-01		Vi			ST-01		Vi			ST-01		Vi			ST-01		Vi		
OCTUBRE			ST-01		Vi			ST-01		Vi			ST-01		Vi			ST-01		Vi			ST-01		Vi			ST-01		Vi			
NOVIEMBRE	ST-01		Vi			ST-01		Vi			ST-01		Vi			ST-01		Vi			ST-01		Vi			ST-01		Vi			ST-01		Vi
DICIEMBRE	ST-01			ST-01		Vi			ST-01		Vi			ST-01		Vi			ST-01		Vi			ST-01		Vi			ST-01		Vi		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		

Tránsito
 Vi: Vigo
 Co: Coruña
 Gi: Gijón
 ST-01 Acciones combinadas Rías Baixas

Campañas
 Pruebas equipos y alistamiento (Puerto / Navegacion)

Sujeto a disponibilidad presupuestaria y de tesorería