

2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ENERO				Rad sem							Rad sem					Rad Men								Ben tcor	Rad sem	Ben tcor					
FEBRERO	Rad sem							Rad sem						Rad Men	Ben tcor	Ben tcor						Rad sem							Rad sem		
MARZO																															
ABRIL																															
MAYO		Rad sem																													
JUNIO																															
JULIO		Rad sem																													
AGOSTO	Rad sem																														
SEPTIEMBRE																															
OCTUBRE																															
NOVIEMBRE																															
DICIEMBRE																															

Tránsito

Puerto

Campañas

Pruebas equipos y alistamiento (Puerto / Navegacion)

Fondeo

Sujeto a disponibilidad presupuestaria y de tesorería

Recogida Fondeo